Ablauf des Planungs- und Beteiligungsprozesses 27.04.2017

Phase 1
Grundlagenermittlung, Klärung der Aufgabenstellung

Phase 2
Bestandsaufnahme und Bewertung

Startgespräch mit Steuerungsgruppe 26.04.2017

Bestandsanalyse

Zusammenstellung der relevanten Unterlagen, aktueller Planungen, Gutachten etc.

Plankreis mit ALE und Gemeindeverwaltung

Themenbezogene Treffen mit den **Projektgruppen**: Information und Diskussion vorhandener Erhebungen, Maßnahmen, Projektideen, Verteilung von ergänzenden „Aufgaben“

Plankreis mit Projektgruppen

Erhebungen und **Auswertung** vorhandener Unterlagen, eigene Begehungen vor Ort

Plankreis

Planungsausschuss 22.05.17
- Vorstellung Büro und Vorgehen
- Kennenlernen Projektleiter PGs

Gemeinderat 20.06.17
- Vorstellung Büro, Vorgehen, erste Einschätzungen

Zusammenfassung **Stärken**, **Schwächen** und **Potentiale**
sowie „alte“ und „neue“ **Handlungsfelder/ Themenstellungen**

Steuerungsgruppe

ggf. Planungsausschuss

Bürgerforum / Bürgerinformationsveranstaltung (Oktober)

- Präsentation Ergebnisse der Bestandsanalyse, u.a. zu den Themen Nutzungen und Funktionen, Gestalt, Grün- und Freiraum, Verkehr;
- Wahl des Vorsitzenden und Stellvertreters der Projektgruppen

Bewertung, Ergänzung und **Präzisierung** der Handlungsfelder

Steuerungsgruppe

Themenbezogene PG-Treffen | Themenbezogene PG-Treffen | Themenbezogene PG-Treffen | Themenbezogene PG-Treffen

im Hinblick auf Konkretisierung, Umsetzbarkeit, Priorisierung

Phase 3
Integriertes Entwicklungskonzept

u.a.
- Erarbeitung von Entwicklungszielen unter Berücksichtigung bestehender sowie ggf. neuer Handlungsfelder
- Erarbeitung von Entwicklungsstrategien
- Erarbeitung eines integrierten Handlungskonzepts
- …

Steuerungsgruppe

Planungsausschuss

Gemeinderat

Bürgerforum / Abschlussveranstaltung