

Treffen am 14.02.2017

Das Treffen der Projektgruppe Erscheinungsbild Seeshaupt fand im Schützenstüberl, Luigi der Gemeinde am 14.02.2017 von 19:00 Uhr bis 20:40 Uhr statt.

Teilnehmer: Ulrike Arens-Teterycz, Astrid Eggensberger, Matthias Fladner, Franziska Mross, Wolfgang Plikat, Reinhard Weber

Vorgeschlagene weitere Vorgehensweise

- Beauftragung von Punkt 1 gemäß Angebot durch Gemeinde Seeshaupt für 10.000 Euro

1 Visuelles Erscheinungsbild, Corporate Design

1.1 Gestaltungskonzept für die Grundelemente des Erscheinungsbildes (Corporate Design)

- > Wort-Bild-Marke (amtliche und touristische Version)
- > Claim / Slogan
- > Schriften und Schriftschnitte /Farben / Layout
- > Farben
- > Layout

1.2 Entwurf von Anwendungsbeispielen und Erstellen von Mustervorlagen

- > Visitenkarte Verwaltung
- > Brief (Seite 1 und Folgeseite) Tourismus
- > Unterkunftsverzeichnis
- > Imagebroschüre
- > Startseite Homepage Gemeinde
- > Startseite Homepage Tourismus

Die unbeschränkten Nutzungsrechte sind im Pauschalhonorar enthalten.

Bis zu 2 Korrekturläufe sind im Angebot enthalten.

- Beauftragung ausgewählter Elemente von Punkt 2, Visuelle Kommunikation, Informations- und Orientierungskonzept, in Höhe von 15.000 Euro. Die Details dazu sind noch festzulegen.
- Auftakttermin mit Büro für Gestaltung Wangler & Abele abstimmen

Teilnehmer:

- Bürgermeister Bernwieser
- Welche weiteren GRs des Ausschusses sollen am Termin teilnehmen?
- Entsprechend Vertreter der Projektgruppe
- Vertretung der Verwaltung, Frau Christina Christoph

Terminvorschläge:

- Di 07.03.17, 18:30 Uhr
- Mi 08.03.17, 18:30 Uhr

Themen für den Auftakttermin

- Briefing: Farbigkeit, Wappen, Slogan, ...
- Öffentlichkeitsbeteiligung? Erfahrung und Empfehlung aus vergleichbaren Projekten.
 - Slogan ?
 - Entwürfe ?
- Terminplan
- Kostenschätzungen
- Welche Elemente aus Phase 2 sind dieses Jahr noch sinnvoll anzugehen?

ToDos

Nr	Was	Wer	Bis wann
1	Stoffsammlung früherer Unterlagen (Frau Gutsche?)	Christina Christoph	
2	Terminfestlegung Auftaktgespräch	BGM, BfG W&A	24.02.2017
3	Teilnehmerfestlegung Auftaktgespräch	BGM	24.02.2017
4	Beauftragung und Einladungsschreiben	BGM	