

Ablaufplanung Bürgerplatz

Ablauf-Pos.	Leistungselement	Menge	Einheit	Ausführung durch:			Werkzeug- + Gerätebedarf	Materialspende	ca. Zeitaufwand	Anzahl der benötigten Helfer	Bemerkungen	Status	Verantwortlich
				Ehrenamt	Bauhof	Professionelle Firma (Name)							
32	Unterbau für Ergänzung Stufe am Eingang siehe Pos. 15 + 16												Intensivgruppe
33	Fundament für Zaunposten	4	Stück										Intensivgruppe
Betonarbeiten													
34	Streifenfundament L-Steine	12	m								Material ev. im Bauhof vorhanden		Intensivgr./Kümmer.
35	Einbau Stützwand und -stufen (105 x 49 x 80)	6	m										Intensivgruppe
36	Einbau Stützwand und -stufen (80 x 49 x 80)	6	m										Intensivgruppe
Beläge													
37	Ergänzung Stufe am Eingang mit Granit-Kleinstein	2	m								Material ev. im Bauhof vorhanden		Intensivgruppe
Tischlerarbeiten													
38	Hausbank, fest eingebaut, 2,5 und 7,5 m	10	m								Material ev. im Bauhof vorhanden		Kümmerer
Allgemeine Einbauten													
39	Zaunwand Südseite	4	m								Material ev. im Bauhof vorhanden		Intensivgruppe
40	Spalier Fassade Südseite (Holzlatten 3/5, 4m lang)	25	Stück								Material ev. im Bauhof vorhanden		Intensivgruppe
41	Fahrradständer/-bügel an Zaunwand befestigen	6	Stück										Intensivgruppe
42	Montage Schaukasten und Belegungsplan	1	Stück										Intensivgruppe
Beleuchtung und Elektro													
43	Montage Leuchten über Eingang JuZE	1	Stück								Gemeinderäte Ott und Egold montieren		Intensivgruppe
Bepflanzung													
44	Pflanzgube herrichten, ausheben	4	Stück										Intensivgruppe
45	Pflanzgube mit Humus befüllen	5	m³										Intensivgruppe
46	Gelieferte Bepflanzung einpflanzen	4	Stück								Pflanzenspende?		Intensivgruppe
Bautenschutz													
47	Geotextilie gegen Hauswand 2 x 4 m x 1 m	8	m²										Intensivgruppe
Malerarbeiten													
48	Fassade Vorbehandlung x Streichen	2	65	m²							Fa. Eva Schauer als Materialspender?		Intensivgruppe
49	Fassade streichen Süd + West	65	m²								Fa. Eva Schauer als Materialspender?		Intensivgruppe
50	Fensterrahmen schleifen Fenster zweiflügelig	3	Stück								Fa. Eva Schauer als Materialspender?		Intensivgruppe
51	Fensterrahmen streichen Fenster zweiflügelig	3	Stück								Fa. Eva Schauer als Materialspender?		Intensivgruppe
52	Fensterläden und Türe anschleifen	11	m²								Fa. Eva Schauer als Materialspender?		Intensivgruppe
53	Fensterläden und Türe streichen	11	m²								Fa. Eva Schauer als Materialspender?		Intensivgruppe
Abzustimmende Reihenfolge													