



ERGEBNISPROTOKOLL

Datum: 27.04.2017, 18.00 - 20.00 Uhr

Ort: Rathaus Seeshaupt

Teilnehmer: Herr 1. BM Bernwieser
Herr 3. BM Amon
Frau Hirl, Amt für ländliche Entwicklung
Frau Pöllath, Amt für ländliche Entwicklung
Frau Heider, Projektleiterin „Ortsmitte“
Herr Fladner, Vorsitzender Projektgruppen Dorfentwicklung
Frau Dorner, Plankreis
Herr Gronle, Plankreis
Herr Listl, Plankreis

Verteiler: Steuerungsgruppe

Ansprechpartner Zentraler Ansprechpartner für die Projektgruppen und Bürgerinformationsveranstaltungen ist Herr Fladner. Die Projektgruppen werden nach Möglichkeit direkt über die jeweiligen Projektleiter angesprochen.

Herr Grusdas, Bauamt, bei der Zusammenstellung relevanter Unterlagen, wie z.B. Flächennutzungsplan, Gutachten, Planungen, GIS-Zugang etc.

Termine 22.05.17 - Sitzung des Planungsausschusses
> Vorstellung Büro Plankreis, weiteres Vorgehen

22.05.17 - Treffen der Projektleiter
> Im Anschluss an die Sitzung des Planungsausschusses findet ein Kennenlernen der Projektleiter statt, das weitere Vorgehen wird abgestimmt

20.06.17 - Sitzung des Gemeinderats
> Vorstellung Büro Plankreis, weiteres Vorgehen, erste fachliche Eindrücke und Erkenntnisse

Oktober 17 - Bürgerforum/ Bürgerinformationsveranstaltung
> Präsentation Ergebnisse Bestandsanalyse
> Wahl Vorsitz/ Sprecher der Projektgruppen
> weitere interessierte Bürger werben, neue Themen und Ansichten finden



Ablauf des Planungs- und Beteiligungsprozesses

Die Projektgruppen haben in der Vergangenheit zahlreiche Informationen gesammelt, eigene Bestandsanalysen durchgeführt und viele Projektideen entwickelt. Der Plankreis greift diese direkt von den Projektgruppen/ Projektleitern ab.

In Ergänzung zu den eigenen fachlichen Erhebungen werden „alte“ sowie ggf. „neue“ Handlungsfelder sowie Zielvorstellungen definiert und letztendlich in ein integriertes Gesamtkonzept überführt. Folgender grober Ablauf wurde festgehalten (siehe auch separates DIN A3 Blatt, Ablauf des Planungs- und Beteiligungsprozesses 27.04.2017):

