

Ablauf des Planungs- und Beteiligungsprozesses

29.01.2018

Phase 1 - Grundlagenermittlung, Klärung der Aufgabenstellung

Phase 2 - Bestandsaufnahme und Bewertung

Phase 3 - Integriertes Entwicklungskonzept

Phase 4 - Umsetzung

Startgespräch mit Steuerungsgruppe 26.04.2017

Bestandsanalyse

Zusammenstellung der relevanten Unterlagen, aktueller Planungen, Gutachten etc.

Plankreis mit ALE und Gemeindeverwaltung

Themenbezogene Treffen mit den **Projektgruppen:** Information und Diskussion vorhandener Erhebungen, Maßnahmen, Projektideen, Verteilung von ergänzenden „Aufgaben“

Plankreis mit Projektgruppen

Erhebungen und Auswertung vorhandener Unterlagen, eigene Begehungen vor Ort

Plankreis

Planungsausschuss
22.05.17

Gemeinderat
20.06.17

Zusammenfassung **Stärken, Schwächen und Potentiale** sowie „alte“ und „neue“ **Handlungsfelder/ Themenstellungen**

Bürgerforum / Bürgerinformationsveranstaltung (Oktober 2017)

- Präsentation Ergebnisse der Bestandsanalyse, u.a. zu den Themen Nutzungen und Funktionen, Gestalt, Grün- und Freiraum, Verkehr;
- Wahl des Vorsitzenden und Stellvertreters der Projektgruppen

Denkmalpflegerischer Erhebungsbogen

Für Seeshaupt, Magnetsried, Jenhausen u.a.

- Bestandsaufnahmen
- Ortsbegehung (03/18)
- Archiv- und Literaturarbeit
- Inhaltliche Ausarbeitung
- Fotodokumentation

Ableitung wichtiger Inhalte für Entwicklungskonzept

eigenständiger Endbericht

Ergänzungen, Präzisierung der Bestandsaufnahme, Einarbeitung der Bürgeranregungen

Steuerungsgruppe
29.01.2018

Benennung der identifizierten **Handlungsfelder/ Handlungsbedarfs**

Erarbeitung von **Entwicklungszielen**

Integriertes Entwicklungskonzept

Städtebaulicher Rahmenplan/ Gemeindeentwicklungsplan

Darstellung von Entwicklungsmöglichkeiten in Schwerpunktbereichen

Erarbeitung von inhaltlichen und organisatorischen Umsetzungs- und Entwicklungsstrategien

Integriertes Handlungsprogramm, u.a. mit
- Maßnahmenliste
- Prioritäten
- Kostenansätze

Leitbild Seeshaupt

Gemeinderat (Sondersitzung, Workshop etc.)

Planungsausschuss?

Bürgerforum / Abschlussveranstaltung (Ende November 2018)

Endbericht

Gemeinderatsbeschluss

Umsetzung