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Projekt: Verkehrskonzept

Hiirden im Projekt die wir sehen:

1. zu wenig ,Macher” bzw. Beteiligung
im Thema Verkehr.

2. Abstimmung mit anderen
Projektgruppen. Termine der
anderen Projektgruppen teilw. Nicht
bekannt oder zu kurzfristig.

Restriktionen, flir die ein Spezialist
bendtigt wird.

4. Historische Entscheidungen, die
nicht offentlich bekannt sind.

5. Von der Gemeinde ,nicht gewollte®
Projektthemen.

3. Regulatorische Abhangigkeiten bzw.

Wie wir sie nehmen kénnten:

Ad 1. Mehr Marketing

Ad 2. Zusammenschalten mit den anderen
Projektgruppen.

Ad 3. Einbindung eines Spezialisten,

Ad 4. Abstimmung mit BGM/GR

Ad 5. Abstimmung mit BGM/GR

Unsere wichtigsten nachsten Schritte:

1. Informationssammlung - erledigt
Uberarbeitung der Themenliste -
erledigt

3. Austausch mit den anderen AGs —
in Arbeit

4. Diskussion der Themenliste mit
BGM/GR - offen

5. Diskussion der wesentlichen
Themen mit Strassenbauamt - offen

Wo wir Lenkung/Hilfe durch BGM oder
GMR bendétigen:
4. Diskussion der Themenliste mit
BGM/GR
5. Diskussion der wesentlichen Themen
mit Strassenbauamt

Ortskern / Orstbild
Beschilderung
Nahversorgung
Tourismus

Ankniipfungspunkte mit anderen Projekten:

Bitte senden Sie die ausgefiillte Meilensteinkarte zeitnah an info@zukunft-seeshaupt.de.
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