

Ort, Datum und Zeit:

Das Projektmeeting zum Thema kommunales Energiemanagement (KEM) fand im Restaurant Sarto & Sarto am 15.02.2016 von 19:00 Uhr bis 21:00 Uhr statt.

Teilnehmer:

Fr. von Jungenfeld, Fr. Dr. Huber, Fr. von Le Suire, Dr. Albert Meßmer, Martin Rottmüller, Theodor Walther, Reinhard Weber (zeitweise), Robert Weiss

Nächster Termin zur Projektbesprechung:

09.05.2016 lt. Projektplan, Ort wird noch bekannt gegeben

Tagesordnung nächster Termin:

1. Status zu Datenerfassung historischer Daten (Vollständigkeit und Qualität)
2. Status zu den erfassten Daten der Zählerablesungen

Ergebnisse unseres Treffens:

- Update zum Projektplan (Anlage)
- Finale Liste der kommunalen Liegenschaften
- Festlegung der Datenerfassungsblätter
- Durchsprache von Beispieldarstellungen zur Ergebnispräsentation
- Ergänzung der Ergebnisdarstellung um Bilder der jeweiligen Gebäude und Anlagen, sowie der meteorologischen Wetterdaten. Quelle: Deutscher Wetterdienst
- Aufgaben wie folgt

ToDoS

Nr	Was	Wer	Bis wann
1	Information an BGM zum Projektstart	rwe	erledigt
2	Update Projektplan und Liste der Liegenschaften	rwe	erledigt
3	Termin mit Hrn. Weber (Gemeinde) am 25.02. oder 03.03. mindestens 4 Std. in Gemeinderäumlichkeiten zur Erfassung historischer Daten vereinbaren (max. 8 Personen). Einsteuern über BGM Bernwieser.	Martin Rottmüller	bis 03.03.
4	Hrn. Weber (Gemeinde) um Bereitstellung der Archiv- oder digitalen Unterlagen bitten zum Termin Datenerfassung. Grundlage (welche Daten werden benötigt?) sind die Datenfelder der abgestimmten Datenerfassungsblätter.	Martin Rottmüller	bis 03.03.
5	Datenquellen zu „typischen Energieverbräuchen“ für kommunale Gebäudearten verteilen	Albert Meßmer	erledigt
6	BGM Bernwieser um Schlüssel der Liegenschaften bitten, sowie ggfs um Vorab-Information der Liegenschaftensprechpartner. Erste Datenerfassung Ende 02/2016.	Martin Rottmüller	bis 29.02.
7			