

Ort, Datum und Zeit

Das Treffen der AG Ortsmitte fand im Nebenraum von Sarto e Sarto am 17.02.2016 von 19.30 Uhr bis 22.00 Uhr statt.

Teilnehmer: Franz Harbers, Annemie Kelley, Gerd Sparrer, Astrid Eggenberger, Katharina Heider, Matthias Fladner, Fritz Egold, Toni Leis, Reinhard Weber, Franziska Mross

Nächster Termin

Wird noch bekannt gegeben. Voraussichtlich erst nach dem ALE-Seminar am 12.03.2016.

Vorschlag Tagesordnung nächster Termin

- Bericht vom ALE-Seminar am 12.03.2016
- Stand der Vorbereitung Instandsetzung JuZe-Vorplatz
- Konzept terminlicher Ablauf Instandsetzung JuZe-Vorplatz

Ergebnisse unseres Treffens

- Es wurde kurz darüber gesprochen, welche Unterlagen für das ALE-Seminar am 12.03.2016 vorbereitet werden. A0-Plakat für jedes Thema, Plakate werden von Astrid Eggenberger/Matthias Fladner technisch betreut. Es kann ein Blatt mit ausgedruckter Überschrift zur Verfügung gestellt werden, das dann von den Arbeitsgruppen mit weiteren Infos gefüllt wird. Oder elektronische Vorlagen mit allen Infos werden im Gesamten ausgedruckt. Termin für Abgabe: 8. März 2016
- Katharina Heider hat noch einmal mögliche Nutzungen für den Platz und mögliche Sponsoren/tätig Mitwirkende abgefragt. Die Gruppe ist eine Übersicht mit benötigten Materialien und möglichen Bezugsquellen durchgegangen. Ein von Katharina Heider schon vorbereitetes Papier mit allen diesen Daten wird von ihr gemäß den Beiträgen aus der Gruppe ergänzt und dann online gestellt (zukunft-seeshaupt.de).
- Die Gruppe benötigt Unterstützung von der Gemeinde:
 - Digitale Katasterdaten Umgriff Bürgerplatz (JuZe-Vorplatz) zur Verfügung stellen
 - Gute Kontakte zu Firmen nutzen/Sponsoring abfragen
 - benötigte Materialien und fachliche Ressourcen (Bauhof) zur Verfügung stellen

ToDos

| Nr | Was | Wer | Bis wann |
|----|--|-----------------------------------|-----------|
| 1 | Vorbereitung der Plakate für das ALE-Seminar Nur mit Überschrift/mit komplettem Inhalt | Arbeitsgruppe | 8.03.2016 |
| 2 | Material- und Kostenübersicht ergänzen | Katharina Heider Arbeitsgruppe | 26.2.2016 |
| 3 | Treffen mit Bürgermeister(n) Material- und Kostenübersicht zeigen Instandsetzungsmaßnahmen JuZe abfragen | Gerd Sparrer, Katharina Heider | 11.3.2016 |